

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN LITBANG SDM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN/ PERMASALAHAN
			KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ ditindaklanjuti oleh stakeholder	B01: - Penyusunan proposal penelitian - Koordinasi dengan stakeholder B02: - Penyusunan dan penyempurnaan desain riset - Persiapan seminar awal B03: - Penyusunan instrument/alat ukur penelitian - Persiapan pengumpulan data lapangan B04: Pengumpulan dan pengolahan data lapangan B05: Pengumpulan dan pengolahan data lapangan B06: Pengumpulan dan pengolahan data lapangan	2,932,117,100	B06: Penelitian pada seluruh satker telah berjalan. Penelitian Puslitbang SDPPPI dalam tahap Pengumpulan Data Tahap II, Penelitian Puslitbang Aptika IKP dalam tahap pengolahan data, terutama Survey Indikator TIK	5,918,359,049	1. Penelitian Strategi penerapan TIK untuk pengentasan kemiskinan mundur dari timeline awal karena proses dokumen kerjasama dengan Universitas Brawijaya yang memakan waktu cukup lama 2. Penelitian Indikator TIK bagi Rumah Tangga dilaksanakan oleh LimeAsia
2	Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK	B01: Persiapan pelaksanaan	578,890,000	B06: Pelaksanaan bimtek aparatur sebanyak 714 orang dari target 1.120 orang (64%)	2,152,095,850	
			B02: 150 orang Melaksanakan pelatihan bimtek sertifikasi TIK sebanyak 150 orang aparatur pemerintah				
			B03: 70 orang Melaksanakan pelatihan bimtek sertifikasi TIK sebanyak 70 orang aparatur pemerintah. Dengan total sampai dengan Maret sebanyak 220 orang				
			B04: 100 orang Melaksanakan pelatihan bimtek sertifikasi TIK sebanyak 100 orang aparatur pemerintah. Dengan total sampai dengan April sebanyak 320 orang				
			B05: 100 orang Melaksanakan pelatihan bimtek sertifikasi TIK sebanyak 100 orang aparatur pemerintah. Dengan total sampai dengan Mei sebanyak 420 orang				
		B06: Evaluasi pelaksanaan kegiatan					
		2. Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK berbasis SKKNI	B01: Persiapan pelaksanaan	4,055,398,000	B06: Pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI bagi 6.652 orang dari 12.000 orang (55%), dengan jumlah peserta kompeten 3.505 orang		
			B02: Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo untuk 800 orang	1,406,189,000			
			B03: Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo untuk 900 orang, total sampai dengan Maret sebanyak 1.700 orang	2,649,209,000			
			B04: Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo untuk 1.000 orang, total sampai dengan April sebanyak 2.700 orang	3.833.977.000			

	B05: 1.400 orang yang atersertifikasi Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo untuk 1.300 orang, total sampai dengan Mei sebanyak 4.000 orang	4.868.803.000			
	B06: Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo untuk 500 orang, total sampai dengan Juni sebanyak 5.400 orang	2.253.082.000			
3. Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S3	B01: - Persiapan pelaksanaan kegiatan - Persiapan keberangkatan penerima beasiswa LN - Pembukaan pendaftaran beasiswa LN secara online - Penyusunan pedoman pelaksanaan beasiswa LN - Koordinasi dengan penerima beasiswa on going dan perguruan tinggi B02: 1 orang atau 0,6% - Pembukaan pendaftaran beasiswa LN secara online - Koordinasi dengan penerima beasiswa on going dan perguruan tinggi B03: - Rapat persiapan program dengan seluruh mitra perguruan tinggi DN - Seleksi administrasi psikotes wawancara beasiswa LN - Pengumuman seleksi administrasi dan psikotes beasiswa LN - Koordinasi dengan penerima beasiswa on going dan perguruan tinggi B04: - Sosialisasi program beasiswa DN - Pengumuman hasil seleksi wawancara beasiswa LN - Penetapan penerima beasiswa LN - Koordinasi dengan penerima beasiswa on going dan perguruan tinggi B05: 1 orang atau 0,6 % - Proses pendaftaran beasiswa DN - Persiapan keberangkatan penerima beasiswa LN - Koordinasi dengan penerima beasiswa on going dan perguruan tinggi B06: - Proses pendaftaran beasiswa DN - Persiapan keberangkatan penerima beasiswa LN - Koordinasi dengan penerima beasiswa on going dan perguruan tinggi	5,767,399,000	B06: - Koordinasi dengan 7 PTN mitra perguruan tinggi DN - Sosialisasi program beasiswa DN - Pengumuman seleksi beasiswa LN bagi 16 orang	3,543,219,093	1 penerima Beasiswa LN telah lulus dan lapor diri; Pelaksanaan Sosialisasi Beasiswa Kom: Jayapura, Pontianak, dan Palembang Info: malang, manado, medan
4. Jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo	B01: - Perencanaan kegiatan B02: - Pelaksanaan Workshop 1 RSKKNI bidang Komunikasi B03: - Pelaksanaan Workshop 2 RSKKNI bidang Komunikasi	1,715,200,000	B06: - RSKKNI Bidang Multimedia telah sampai pada tahap Workshop II - RSKKNI Bidang Telekomunikasi telah sampai pada tahap Workshop I	502,711,800	Penyusunan RSKKNI Bidang Multimedia dan Bidang Telekomunikasi

			<p>B04: - Pelaksanaan workshop RKKNI bidang Komunikasi - Pelaksanaan workshop 1 RSKKNI bidang Informatika</p> <p>B05: - Pelaksanaan pra konvensi RSKKNI dan RKKNI bidang Komunikasi - Pelaksanaan workshop 2 RSKKNI</p> <p>B06: - Pelaksanaan konvensi RSKKNI dan RKKNI bidang Komunikasi - Pelaksanaan FGD dan konsinyering</p>			
3	Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah	Jumlah peserta literasi TIK untuk anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas	<p>B01: Persiapan kegiatan</p> <p>B02: 280 orang</p> <p>B03: 455 orang</p> <p>B04: 740 orang Total sampai dengan bulan April sebanyak 1.465 orang</p> <p>B05: 580 orang Total sampai dengan bulan Mei sebanyak 2.045 orang</p> <p>B06: 335 orang Total sampai dengan bulan Juni sebanyak 2.625 orang</p>	965,396,500	B06: Pelaksanaan pelatihan literasi TIK bagi perempuan/IRT dan anak usia sekolah sebanyak 5.384 orang, dan 150 disabilitas dari target 5.400 orang (102%)	1,530,603,973